التدريب الصيفي 2021





هندسة النظم و الهندسة الصناعية



ورقة مشروع

اعداد المتدرب: حمود عبدالله الشمري

ورقة المشروع تشمل:



- $\frac{3}{1}$ نبذة عن المشروع $\frac{3}{1}$
- $\frac{4}{1}$ هيكلة التنظيم للمجموعة
 - $\frac{5}{2}$. خطة المشروع
 - <u>6</u>. توزيع المهام
 - ه- الخط الزمني . 7
 - $\frac{8}{7}$ خط الانتاج .

نبذة عن المشروع


- هو روبوت يحاكي رياضة المبارزة بشكل تقريبي و لأنه آلة فلا بد من تغيير القوانين .
 - يقوم الروبوت بعمليتين اساسيتين في أي لعبة استراتيجية هما الدفاع و الهجوم.
 - عملية الدفاع تتم عن طريق المراوغة او المناورة من اجل حماية البالون الخاص به .
 - عملية الهجوم تتم عن طريق الهجوم بالذراع المتحكم به لتفجير بالون الخصم.
 - يتم ربط نهاية الذراع بأداة تستطيع تفجير بالون الخصم بسهولة.
 - يتم التحكم بالروبوتين المتبارزين عن طريق شخصين اون لاين .





هيكلة التنظيم للمجموعة

يحتاج هذا المشروع الى اكثر من فريق متخصص في مسار معين على ان يحتوي كل فريق شخصين على الاقل:



٢- فريق الهندسة الكهربائية.

٣- فريق الذكاء الصناعي و الروبوت.

٤ - فريق انترنت الاشياء.

٥- شخص واحد على الاقل من الهندسة الصناعي او هندسة النظم لإدارة المشروع.







لابد من رسم خطة كاملة للمشروع لتنظيم العملية وهذا هو هدف ورقة المشروع:

١- يتم الاجتماع بين الاعضاء للاتفاق على المشروع وعلى المهام التابعة له بشكل كامل وتقاسم المهام و تحديد الوقت حتى يتم الانتهاء منه على اكمل وجه و بفتره زمنية محددة .

٢- اختيار المعادن و القطع الالكترونية المناسبة للمشروع.

٣- تخيل و رسم المشروع على الورق.

٤- اختيار واجهة مناسبة لتحكم بالمشروع.

٥- البداية بالمشروع.









٤- فريق انترنت الاشياء

- ا. تصميم واجهة التحكم بالذراع .
- ٢. إنشاء قاعدة بيانات التحكم بالذراع.
- ٣. ربط القاعدة البيانات مع واجهة التحكم.
- ٤. إنشاء صفحات php لربط قاعدة البيانات مع الهار دوير.

٥- الهندسة الصناعية و هندسة النظم:

- ١. ادارة و تنظيم و ترتيب عمل المجموعة .
 - ٢. التنسيق بين الاعضاء .
 - مراقبة سير المشروع.

١- فريق الهندسة الميكانيكية:

- ١. اختيار المعدن المناسب.
- ٢. التصميم باستخدام برامج الرسم والطباعة .
 - ٣. الطباعة ثلاثية الابعاد .

٢- فريق الهندسة الكهربائية:

- ١. اختيار القطع الالكترونية المناسبة.
- ٢. استخدام برامج المحاكاة لتصميم الدوائر الالكترونية .
 - ٣. تركيب القطع.

٣- فريق الذكاء الصناعي و الروبوت:

١. برمجة القاعدة و الذراع لتحكم بهما عن طريق الواجهة .



الخط الزمني




الهندسة الميكانيكية

7ايام

الهندسة الكهربائية 7ايام



الذكاء الصناعي و الروبوت الروبوت



انترنت الاشياء 7ايام

28 يوم



خط الانتاج

